

**Этапы технологического подключения объектов общественного питания к газовым сетям**

**1 посещение**

**1 шаг**  
Подача заявки, получение схемы подключения и ТУ на газификацию объекта

Подача – прием заявки	Заявитель - ОАО «Мосгаз»	1 день
Рассмотрение возможности подключения к газовым сетям (при отсутствии возможности уведомления заявителя)	ОАО «Мосгаз»	2 дня
Получение разрешения на использование газа	ДепТЭХ	1 день
Подготовка и выдача схемы присоединения и ТУ на газификацию объекта (при отсутствии возможности уведомления заявителя)	ОАО «Мосгаз» - Заявитель	3 дня

\* В случае разработки проекта планировки линейного объекта (межевание трасс газопроводов) возникает необходимость общественного слушания, в этой связи сроки согласования проекта - не менее полугода.

**Согласовано**

ДепТЭХ города Москвы  
П.А. Ливинский

**Согласовано**

\* Москомархитектура  
А.В. Антипов

**2 шаг**

Разработка и согласование проектной документации

Разработка проекта на газификацию объекта (при прокладке подземного газопровода необходимо проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий)	Заявитель-Проектная организация	20 дней
Согласование проекта на газификацию (в т.ч. узла учета расхода газа)	Заявитель-Проектная организация-ОАО «Мосгаз» - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	5 дней
*Межевание трасс газопроводов	Заявитель-Проектная организация-Москомархитектура	8 дней
Проведение государственной экспертизы проекта	Заявитель-Проектная организация-Мосгосэкспертиза	31 день
Регистрация проекта	Заявитель-Проектная организация-Мосжилинспекция	1 день
Регистрация ПСД (проектно-сметная документация)	Заявитель-ОАО «Мосгаз»	2 дня
Получение разрешения на строительство объекта	Заявитель-Мосгосстройнадзор	5 дней
Получение ордера на строительство объекта	Заявитель-Строительная организация-ОАТИ	5 дней

**Согласовано**

ГУП «Мосгоргеотрест»  
А.Ю. Серов

**Согласовано**

Мосгосэкспертиза  
Врио руководителя  
В.Ю. Лейшин

**Согласовано**

Мосгосстройнадзор  
В.Г. Пахомов

**Согласовано**

Мосжилинспекция  
О.В. Кичиков

**2 посещение**

**4 шаг**  
Фактическая подача газа

Заклучение договора на поставку и транспортировку газа	Заявитель - ОАО «Мосгаз»- ООО «Газпром Межрегионгаз Москва»	5 дней
Заклучение договора на ТО	Заявитель - ОАО «Мосгаз»	2 дня
Врезка в сеть	ОАО «Мосгаз»	3 дня
Фактическая подача газа	ОАО «Мосгаз»- Заявитель	1 день

**ИТОГО: 128 календарных дней**  
(136 календарных дней при условии межевания трасс газопровода)

**Согласовано**  
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва»

А.А. Игнатьев  
19.04.13г.

**Согласовано**  
ОАО «Мосгаз»

П.Г. Гасангаджиев

**Согласовано**  
ОАТИ

Д.А. Семенов

**3 шаг**

Строительство объекта

Строительство объекта подземные сети наружные сети	Заявитель - Строительная организация	19 дней 2 дня
Проведение контрольно-геодезической съемки Сдача исполнительной документации в Геофонд г. Москвы	Заявитель - Строительная организация-ГУП «Мосгоргеотрест»	**15 дней
Приемка узла учета газа в коммерческую эксплуатацию	Заявитель - ОАО «Мосгаз» - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	1 день
Комиссия по приемке газопровода Оформление Актов ф.ф. 15,15а,3	состав Комиссии определяется НПД (нормативно-правовая документация)	2 дня
Получение заклчения о соответствии объекта требованиям технического регламента (ЗОС), Акт ф.ф. 6,15,15а	Строительная организация-ОАО «Мосгаз» - Мосгосстрой надзор	5 дней
Пусконаладочные работы	Строительная организация	1 день
Приемка системы газопотребления в эксплуатацию Акт ф.ф. 16	Строительная организация - Мосгосстройнадзор	3 дня

\*\* Выполняется параллельно со строительством объекта и оформлением актов (ф.3, ф.15, ф.15а)

Утверждаю  
Заместитель Мэра Москвы в  
Правительстве Москвы  
*И.П. Бирюков*  
15.05.2013г.